MONDAY START: 22-JAN FRIDAY END: 10-MAY	22-JAN	29-JAN	5-FEB	12-FEB	19-FEB	26-FEB	4-MAR	11-MAR	18-MAR	25-MAR	1 APR	8-APR	15-APR	22-APR	29-APR	6-MAY
Collect Requirements	■	■														
Create Use Case Diagrams			■	■												
Build Activity Diagrams For Each Use Case				■	■	■	■									
Research User Interface Designs						■	■									
Build Class Diagram						■	■									
Get Customer Approval							■	■								
Build Interface								■	■							
Link DB to Interface									■	■	■					
Build Business Logic											■	■	■	■		
Test System															■	■
Deliver System																■
Sign-off Meeting																■